

Centrale idrica di Parola, Comune di Noceto (PR).

Lavori: Completamento dell'intervento codice 17527 mediante riperforazione del pozzo di captazione numero cinque

Esecutore: I.P.T.A. srl di Vassalli.

PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA

(art. 140 c. 4 D.Lgs. 36/2023):

Visto il verbale di somma urgenza datato 09.08.2024;

Dato atto che in tale verbale sono riportate le circostanze di somma urgenza causate dall'aggravarsi delle situazioni di criticità dovute alla crisi idrica nel territorio della Regione Emilia-Romagna generata dalla scarsità di precipitazioni pluviometriche e nevose che ha comportato una carenza sostanziale e generalizzata della risorsa idrica nei settori idropotabile ed irriguo;

Al fine di poter risolvere completamente o, parzialmente, le criticità presenti sul territorio, sono stati programmati e finanziati alcuni interventi tra cui quello in oggetto e precisamente la riperforazione di un nuovo pozzo di captazione.

Visto l'art. 140 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 che prevede la redazione di una perizia giustificativa entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori stessi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

La situazione, ai sensi del sopradetto verbale, e come indicato nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1053 del 09/01/24 approvata dalla G.R. con atto n. 80 del 05/06/2024, appare assai critica e pertanto, per rimuovere lo stato di pregiudizio, si rende necessario eseguire l'opera suindicata come da progetto redatto dal geologo Dott. Fabio Francesco Picinotti il cui importo ammonta 234.994,93 (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza stabiliti in euro 7.005,07).

In data 31/07/24 alle ditte Idrogeo srl, I.P.T.A. srl di Vassalli e Artesia Pozzi per Acqua srl è stata richiesta un'offerta economica, a seguito della quale la miglior proposta è risultata quella presentata dalla ditta I.P.T.A. srl di Vassalli, che ha proposto uno sconto del 34 %, pari ad un prezzo finale di €. 155.096,65 al netto degli oneri della sicurezza di €. 7.005, 07.

Fidenza, lì 13/08/ 24

Geom. Marco Vassena

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

f.to